Activités	Ressources	Status
Cadrage/Suivi/Outillage	**Lucas/Alexandre/Thomas**	
Envoi d'un mail de contact au client	Thomas	Done
1ère réunion de cadrage	Alexandre	Done
Envoi du compte rendu de réunion au client	Alexandre	Done
Questions par mail supplémentaires	Lucas/Thomas	Done
Prise en compte du retour client	Alexandre	Done
Modification du cahier des charges	Alexandre/Thomas/Lucas	Done
Envoi au client d'une première version du Cahier d…	Alexandre	Todo
Dépôt du cahier des charges sur l'espace Moodle	Alexandre	Done
Attente retour client sur cahier des charges		Todo
Modifications éventuelles et renvoi d'une nouvelle v..	Alexandre/Thomas/Lucas	Todo
Analyse des solutions d'hébergement	Lucas	Todo
Mise en place d'un outil de suivi de projet avec plan..	Alexandre	Todo
Mise en place d'un espace de dépôt versionné pou..	Alexandre	Todo
Activités Autres		
Période Entreprise		
Réunion de suivi maquette/scénario	Alexandre/Thomas/Lucas	
Maquettage/Scénarisation/Architecture		
Création 1ère maquette site	Lucas	Todo
Brouillon MCD pour la BDD	Alexandre	Todo
Brouillon du scénario	Thomas	Todo



project: AI18
client: Christophe
date: P19
projectnumber ....

Thomas
Alexandre
Thomas/Lucas
Alexandre/Thomas/Lucas
Lucas

....
....
....