LO 18 — Printemps 2012

Projets Multimédia

Travaux Dirigés & Pratiques

23 fevrier Pas de TD ni de TP (semaine de la rentrée)

01 mars TD non encadré : Choix des équipes et Projets & Etude du site LO18 au complet / TP : Photoshop 1
15 mars TD : Choix des Projets, constitution des équipes, Evaluation subjective de sites / TP : Photoshop 2

22 mars TD : Roéle de chacun, Evaluation avec CEPIAH / TP : Dreamweaver, Html 5

=> A RENDRE le 25 mars : rapport d’analyse « évaluation de sites » (DEVOIR Moodle)

29 mars TD : Exercices et films en Captivate, démarrage des projets / TP : feuilles de styles CSS3
05 avril TD : Cahier des charges, suivi du projet / Flash
=> A RENDRE le 8 avril : « Brouillon cahier des charges » (dépot ATELIER Moodle)

12 avril TD : Moodle + évaluation CdC n°1 (ATELIER Moodle) pour le 20 avril / TP : Captivate
19 avril TD : Scenari + suivi de projet, Story Board + analyse ergonomique / TP : vidéo 1 - prises de vue
26 avril TD : suivi de projet, Story Board + analyse ergonomique / TP : : vidéo 2 - Premiére + After effects

=> A RENDRE le 30 avril (Moodle) : « Cahier des charges complet : Story-Board / Analyse Ergonomique» (ATELIER)

30 avril — 5 mai VACANCES de PrintempsUTC

10 mai TD : atelier projet en salle : maquette + évaluation CdC n°2 (ATELIER Moodle) pour le 18 mai
17 mai Pas de TD : jour férié

24 mai TD : atelier projet encadré en salle / TP : suivi et conseils de la part de ’assistant de TP

31 mai TD : atelier projet encadré en salle : prototype

07 juin TD : atelier projet encadré en salle / TP : suivi et conseils de la part de ’assistant de TP

14 juin TD : atelier projet encadré en salle : préparation de la démo finale (ou démo finale, au choix)

21 juin Dernier TD : démonstration des projets

Démos des projets le jeudi 21 juin (20%)

=> A RENDRE le 24 juin (sur Moodle) : « rapport final » (15%) + évaluation exposé (ATELIER)
=> A RENDRE le 30 juin (sur Moodle) : évaluation « rapport final » (ATELIER Moodle)



