
LO 18
Projets Multimédia

PLANNING
01 mars : 
Lecture de tous les documents de LO18 présents sur Moodle et étude du site www4
08 mars : 
Début de constitution des équipes et du choix des projets, fin de l’étude de www4/~lo18
15 mars : 
Contact avec l’enseignant ayant soumis votre projet, Prise de rendez-vous

22 mars : 
Premier rendez-vous avec le commanditaire du projet. Entretien non directif, 

  
Lecture des documents (cahier des charges)

29 mars : 
Observation directe, analyse de la tâche et de l’activité,  

  
Entretien directif avec le responsable du projet, Définition du cahier des charges

05 avril : 
Contact avec des utilisateurs finaux ou d’anciens utilisateurs 

  
Entretien semi directif avec le responsable du projet
  
Validation du cahier des charges par le responsable du projet
8 avril :
Rendre le cahier des charges (sur Moodle) : description très détaillée du sujet
12 avril : 
Réflexion et lecture sur le Story-Board, l’analyse ergonomique, la charte graphique

19 avril ; 
Rédaction du Story-Board et de l’analyse ergonomique



Définition d’une charte graphique
26 avril : 
Validation du Story-Board et de l’analyse ergonomique par le responsable du projet
30 avril : 
rendre le 2e rapport (sur Moodle) : toutes les spécifications papier de la réalisation
10 mai :
Début de la réalisation pratique,  Elaboration d’une maquette
17 mai: 
Validation de la maquette par le responsable du projet
24 mai: 
Elaboration d’un prototype

31 mai : 
Validation du prototype par le responsable du projet
07 juin : 
Réalisation finale

14 juin : 
Validation du rapport final et de la réalisation finale par le responsable du projet
24 juin : 
Rendre le rapport final (sur Moodle) 

Vérifier que l’enseignant a bien envoyé son appréciation par mail à P. Trigano

Déposer sur Moodle (ou par DVD) les documents finaux à P. Trigano : 

· les transparents de soutenance, 

· l’adresse URL du site réalisé et mots de passe éventuels (pour tests)

· les sources du site en zip, pour archivage (sauvegarde) 

